
2) Część opisowa informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Wyrzysk została sporządzona na lata 2014-2023.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje

okres  roku  budżetowego  oraz  co  najmniej  trzech  kolejnych  lat  budżetowych.  Zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozę finansową sporządza się na

okres,  na  który  zaciągnięto  oraz  planuje  się  zaciągnąć  zobowiązania  dłużne  (prognoza  kwoty

długu).  Okres  ten  nie  podlega  wydłużeniu  w  sytuacji  planowania  wydatków  z  tytułu

niewymagalnych  poręczeń  i gwarancji.  W związku  z  powyższym  załącznik  Nr  1  Wieloletniej

Prognozy Finansowej został sporządzony do roku 2023, w którym planowane są ostatnie spłaty rat

kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia,  ujęte  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej obejmują  projekty,  które  są

realizowane w ramach wydatków  wydatków majątkowych.

Łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2014 roku, na przedsięwzięcia ogółem wynoszą

13.152.393,53 zł.

W nakładach finansowych w ramach wydatków majątkowych ujęto czternaście przedsięwzięć.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza  2014 roku

W Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  2014-2023 Gmina  Wyrzysk,  ujęto  cztery

zadania współfinansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 p.n.:

- Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej,

- Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej,

- Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku,

- Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej.

W uchwale Nr XXXVII/336/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2014 – 2023 

zaplanowano łączne nakłady finansowe na powyższe zadania w kwocie 5.898.431,58 zł. Dokonane 

w ciągu półrocza zmiany WPF nie wpłynęły na zmianę zaplanowanej kwoty. Inwestycje dotyczące 

kanalizacji sanitarnych realizowane są w ramach rozdziału 90095 Pozostała działalność, natomiast 

rewitalizacja terenów przy stawie z rodziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. W § 6057 
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na 2014 rok jako dofinansowanie ze środków europejskich zaplanowano kwotę 1.603.191,00 zł, 

natomiast w § 6059 jako wkład własny w kosztach kwalifikowalnych i jako koszty 

niekwalifikowalne kwotę 1.783.757,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia na 2014 rok wynosi 3.386.948,00 zł: 

w tym na poszczególne zadania:

- Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej – 900.048,00 zł,

- Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej – 1.000.000,00 zł,

- Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej – 868.900,00 zł,

- Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku

   – 618.000,00 zł.
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Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp. Nazwa zadania Opis stopnia zaawansowania

WYDATKI MAJĄTKOWE

1 Wyrzysk – budowa hali sportowej 
dla SP i Gimnazjum

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2010-2015.
Wyniki badań geotechnicznych przeprowadzone w 2012 r.
wykazały,  że  uwarunkowania  geologiczne  gruntów pod
projektowanymi fundamentami i na skarpie oraz charakter
obiektu,  obligują  zaliczyć  obiekt  do  drugiej  kategorii
geotechnicznej.  Z  uwagi  na  kategorię  geotechniczną
obiektu,  wg  rozporządzenia  Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadawiania  obiektów  budowlanych,  konieczne  było
sporządzenie  dokumentacji  inżynierskiej,  poprzedzonej
badaniami geotechnicznych przeprowadzonymi zgodnie z
ustawą – Prawo geologiczne i górnicze. W lipcu 2013 r.
został  przygotowany  projekt  badań  geotechnicznych,
który został zatwierdzony decyzją Starosty Pilskiego. Na
podstawie wyników badań geotechnicznych stwierdzono
dobrą  stateczność  skarpy.  Zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,  dokumentacja  musiała  zostać  przedstawiona
Staroście  Pilskiemu,  a  po  jej  zatwierdzeniu  została  ona
przekazana  projektantowi  do  wykorzystania  w dalszych
pracach  projektowych.  W  br.  projektanci  wznowili
projektowanie  hali.  Termin  realizacji  dokumentacji
budowlanej – IX/2014r., po tym terminie podjęte zostaną
dalsze czynności zmierzające do realizacji zadania.

2 Bąkowo i Komorowo – budowa 
kanalizacji sanitarnej

Inwestycja  zaplanowana  do  realizacji  w  latach  2009-
2014.Na  budowę  kanalizacji  sanitarnej  w  Bąkowie  i
Komorowie,  Kościerzynie  Wielkim  oraz  Rudzie,  we
wrześniu  2013r.  podpisana  została  umowa  o  udzielenie
dofinansowania  w ramach PROW na lata  2007-2013 w
ramach  jednej  operacji  oraz  trzy  odrębne  umowy  o
udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na każde
zadanie oddzielnie.  W kwietniu 2013r. została podpisana
umowa  o  roboty  budowlane  na  wykonanie  kanalizacji
sanitarnej  w Bąkowie  i  Komorowie.  W 2013r.  zawarte
zostały  również umowy  o  pełnienie  nadzoru
inwestorskiego  i  o  pełnienie  nadzoru  autorskiego.  W
ramach umowy o roboty budowlane zostanie wykonana
sieć kanalizacyjna o łącznej długości 5.740,20 m i 7 szt.
przepompowni.  Kanalizacja  zostanie  włączona  do
istniejącego rurociągu w miejscowości Osiek nad Notecią.
W 2013 roku została wykonana kanalizacja grawitacyjno-
tłoczna o dł. ponad 2,5 km wraz z przejściem pod torami
linii kolejowej i przykanalikami oraz posadowione zostały
4 przepompownie. W 2013r. poniesione zostały wydatki
na roboty budowlane, uzgodnienie robót w gruncie PKP,
pełnienie  nadzoru  autorskiego  i  inwestorskiego,  za
wykonanie dwóch przyłączy energetycznych, za wydanie
dzienników  budowy,  mapę  zasadniczą  oraz  opłatę  za
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Lp. Nazwa zadania Opis stopnia zaawansowania

umieszczenie  urządzeń  kanalizacyjnych  w  pasie  drogi
powiatowej. W br. wykonawca wznowił roboty w marcu
2014r.  na  odcinku  kanalizacji  tłocznej  z  Bąkowa  z
włączeniem  do  istniejącej  kanalizacji  w  Osieku  n/Not.
oraz  przy  budowie  przepompowni  ścieków.  Gmina
Wyrzysk zawarła umowy na dystrybucję energii i dostawę
prądu  do  dwóch  przepompowni  ścieków,  a  dla
pozostałych  przepompowni  Gmina  wystąpiła  do  ENEA
Operator Sp. z o.o. o przyłączenie instalacji odbiorczych
do  sieci  energetycznej.  Z  uwagi  na  konieczność
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej został
wydłużony termin realizacji zadania. Wykonawca wykona
przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym
decyzja  zamiennego  pozwolenia  na  budowę  stanie  się
ostateczna.  Prace  budowlane,  nie  objęte  zamiennym
pozwoleniem na budowę, zostały zakończone. 
W  I  półroczu  2014r.  poniesione  zostały  opłaty  za
umieszczenie  urządzeń  (kanalizacji)  nie  związanych  z
obsługą  drogi  powiatowej,  za  umieszczenie  urządzeń
(kanalizacji)  w gruncie PKP S.A.,  za usługi  dystrybucji
energii  elektrycznej  do  przepompowni  ścieków  PS.I,
PS.II,  za wykonanie 3 szt.  przyłączy energetycznych do
przepompowni ścieków PS.III, PS.IV i PP.2, za pełnienie
nadzoru  autorskiego.  Za  roboty  budowlane  płatność
zostanie  dokonana  w  lipcu  i  po  zakończeniu  całości
zadania.  W I  półroczu  wydatki  stanowiły  kwotę  brutto
11.667,51 zł. 

3 Kościerzyn Wielki – budowa 
kanalizacji sanitarnej

Inwestycja  zaplanowana  do  realizacji  w  latach  2009-
2014.Na  budowę  kanalizacji  sanitarnej  w  Bąkowie  i
Komorowie,  Kościerzynie  Wielkim  oraz  Rudzie,  we
wrześniu  2013r.  podpisana  została  umowa  o  udzielenie
dofinansowania  w ramach PROW na lata  2007-2013 w
ramach  jednej  operacji  oraz  trzy  odrębne  umowy  o
udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na każde
zadanie  oddzielnie.  Umowa  o  roboty  budowlane  na
wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie Wielkim
została zawarta w lutym 2013r. Ponadto w 2013r. zostały
zawarte umowy o pełnienie  nadzoru inwestorskiego i  o
pełnienie nadzoru autorskiego.
W  ramach  umowy  o  roboty  budowlane  zostanie
wykonana sieć kanalizacyjna o długości 7.366,5 m wraz z
przepompowniami  (5  szt.),  z  włączeniem do  istniejącej
kanalizacji w m. Glesno oraz przejściem przez teren PKP
(dawnej wąskotorówki).
W  2013r.  została  wykonana  kanalizacja  grawitacyjno-
tłoczna o dł.  ponad 5,7 km wraz z  przykanalikami oraz
posadowiono  2  przepompownie.  W  2013r.  roku
poniesione  zostały wydatki  na  roboty  budowlane,
pełnienie  nadzoru  autorskiego  i  inwestorskiego  oraz
opłatę  za  pozostawienie  urządzeń  kanalizacyjnych  w
gruncie będącym własnością PKP. 
W  br.  wykonawca  wznowił  roboty  w  marcu  2014r.
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Lp. Nazwa zadania Opis stopnia zaawansowania

kontynuując roboty na odcinku po zachodniej części rz.
Łobzonki  w  drodze  brukowej  i  asfaltowej  wraz  z
przejściem  przez  rzekę  i  przepompownią  ścieków.
Według  stanu  na  dzień  30.06.2014r.  został  wykonany
również  odcinek  po  wschodniej  części  rzeki,  bez
fragmentów  wymagających  zmiany  pozwolenia  na
budowę.  Obecnie  trwają  prace poprawkowe związane z
odtworzeniem  nawierzchni  brukowej.  Z  uwagi  na
konieczność  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji
projektowej  został  wydłużony termin  realizacji  zadania.
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 30 dni
od  dnia,  w którym decyzja  zamiennego  pozwolenia  na
budowę stanie się ostateczna.
W  2014r.  poniesione  zostały  koszty  częściowego
wykonania robót w I kw., nadzoru autorskiego, opłaty za
umieszczenie  kanalizacji  na  terenie  działki  PKP,  za
umieszczenie  urządzeń  (kanalizacji)  nie  związanych  z
obsługą drogi powiatowej, za wykonanie 1 szt. przyłącza
energetycznych  do  przepompowni  ścieków  PS.V.  W  I
półroczu  poniesione  zostały  wydatki  w  kwocie  brutto
224.590,06 zł. 

4 Ruda o budowa kanalizacji 
sanitarnej

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014.
Na  budowę  kanalizacji  sanitarnej  w  Bąkowie  i
Komorowie,  Kościerzynie  Wielkim  oraz  Rudzie,  we
wrześniu  2013r.  podpisana  została  umowa o  udzielenie
dofinansowania  w ramach PROW na lata  2007-2013 w
ramach  jednej  operacji  oraz  trzy  odrębne  umowy  o
udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na każde
zadanie oddzielnie.
Umowa  o  roboty  budowlane  na  budowę  kanalizacji  w
Rudzie  została  zawarta  w kwietniu  2013r.  Ponadto w
2013r.  zostały  zawarte  umowy  o  pełnienie  nadzoru
inwestorskiego i o pełnienie nadzoru autorskiego.
W  ramach  zadania  planowana  jest  do  wykonania  sieć
kanalizacyjna  o  długości  całkowitej  3.629,50  m wraz  z
przepompowniami (3 szt.). Kanalizacja zostanie włączona
do istniejącego rurociągu w m. Konstantynowo.
W  2013r.  została  wykonana  kanalizacja  grawitacyjno-
tłoczna  o dł.  ponad 1,7 km wraz z przykanalikami oraz
posadowiono i wyposażono przepompownię ścieków PS-
I. W 2013r.  roku zostały poniesione  wydatki  na  roboty
budowlane,  pełnienie  nadzoru  autorskiego  i
inwestorskiego oraz za wydanie dzienników budowy. 
W br.  wykonawca  wznowił  roboty  w  marcu  2014r.  na
odcinku  kanalizacji  od  S7  do  przepompowni  PS-II,
prowadzonym  w  działkach  prywatnych  i  drogach
gminnych  gruntowych,  wraz  z  przejściem  pod  drogą
powiatową.  Zawarta  została  umowa  na  dystrybucję
energii  i  dostawę  prądu  do  przepompowni  PS-I.
Wykonawca  zakończył  odcinki  kanalizacji  pomiędzy
PS.II  a  PS.III,  łącznie  z  dwoma  przejściami  pod drogą
krajową nr 10 i posadowieniem przepompowni. Pozostały
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do  wykonania  odcinki  kanalizacji  wymagające  zmiany
pozwolenia  na  budowę.  Z  uwagi  na  konieczność
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej został
wydłużony termin realizacji zadania. Wykonawca wykona
przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym
decyzja  zamiennego  pozwolenia  na  budowę  stanie  się
ostateczna.  W  2014r.  poniesione  zostały  koszty
częściowego wykonania robót w I kw. i II kw., nadzoru
autorskiego,  za  umieszczenie  urządzeń  (kanalizacji)  w
gruncie lasów państwowych, za usługi dystrybucji energii
elektrycznej  do  przepompowni  PS.I.  W  I  półroczu
poniesione zostały wydatki w kwocie brutto  372.715,65
zł.

5 Dotacja dla Powiatu Pilskiego do 
zadania: „Budowa chodnika wzdłuż 
ul. Leśnej w  Osieku /Not.”.

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2014.
Zgodnie  z  zwartą  umową   między Powiatem Pilskim a
Gminą  Wyrzysk,  Gmina  przekaże  środki  finansowe  w
częściach, po przedstawieniu faktur za projekt budowlany
oraz po przedłożeniu faktur za realizację robót. Wysokość
pomocy  wyniesie  nie  więcej  niż  50%  poniesionych
wydatków na zadanie. W I półroczu 2014 roku poniesiono
wydatki na kwotę 45.457,91 zł.

6 Rewitalizacja i zagospodarowanie 
terenów przy stawie i parku 
miejskiego w Wyrzysku

Inwestycja  zaplanowana  do  realizacji  w  latach  2013-
2014.Gmina  uzyskała  dofinansowanie  w  kwocie
całkowitej 330.000,00 zł z Programu Operacyjnego Ryby
na  lata  2007-2013.  Umowa  o  dofinansowanie  była
podpisana  w  sierpniu  2013r.  Gmina  Wyrzysk  posiada
dokumentację  projektową.  W lipcu  br. została  wszczęta
procedura udzielenia zamówienia publicznego w ramach
przetargu  nieograniczonego.  Zakres  zadania  obejmuje
wykonanie  remontu  chodników,  utwardzenie  alei
spacerowych,  utwardzenie  przy  siłowni  zewnętrznej,
remont  kładki,  remont nabrzeża przy stawie,  dojście  do
amfiteatru,  montaż  urządzeń  małej  architektury,  remont
oświetlenia,  nasadzenie  zieleni,  i  monitoring  wizyjny.
Planowany  termin  zakończenia  zadania  to  31.10.2014r.
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

7 Dobrzyniewo – utwardzenie 
nawierzchni dróg gminnych przez 
wieś

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2014.
Przetarg  na  wykonanie  robót  budowlanych  został
ogłoszony  w  kwietniu  2014  roku. Oferty  złożyło  3
oferentów. Wykonawcą zadania została firma REDON z
Nakła n/Not. za kwotę 374.012,83 zł. W ramach zadania
zostanie  wykonana nawierzchnia  drogi  asfaltowej,  o  dł.
łącznej ok. 497m i szer. 4,0m, wraz z wjazdami do posesji
z  kostki  betonowej  gr.  8cm,  remont  przepustów  oraz
profilowanie  poboczy.  Zadanie  jest  w trakcie  realizacji,
wykonano okrawężnikowanie na ławie betonowej, wjazdy
do  posesji,  częściowe  korytowanie  drogi. Zakończenie
realizacji zdania planowane jest w do końca sierpnia 2014
r.  Na  budowę  drogi  została  w  dniu  03.03.2014  r.
podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W I półroczu nie

6



Lp. Nazwa zadania Opis stopnia zaawansowania

poniesiono żadnych wydatków. 

8 Dokumentacja budowlana 
kanalizacji sanitarnej Rzęszkowo i 
dokończenie kanalizacji Kosztowo

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015.
Zadanie  w trakcie  przygotowania  w zakresie  określenia
założeń  projektowych.  W  I  półroczu  nie  poniesiono
żadnych wydatków.

9 Osiek n/Not. - budowa nawierzchni 
z odwodnieniem w ul. Krótkiej i 
Kwiatowej

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015.
Po  rozstrzygnięciu  przetargu  na  wykonanie  robót,  w  I
półroczu br. zawarto umowę  o roboty budowlane. 
W ramach zadania zostanie wykonane:
- ulica Krótka o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
(ciąg  pieszo-jezdny)  wraz  z  wjazdami  do  posesji,  z
obustronnym  ściekiem  przykrawężnikowym,  dł.   ulicy
237  m  i  szer.  5,0  m  i  3,5  m,  odwodnienie  poprzez
skrzynki rozsączające,
- ulica Kwiatowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8
cm, z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej o gr.
6 cm, zjazdami i dojściami do posesji, dł.  ulicy 242 m i
szer.  5,50  m,  z  odwodnieniem  poprzez  przebudowaną
kanalizację deszczową o dł. 124 m z wpustami ulicznymi.
Zakończenie realizacji zdania planowane jest w do końca
listopada 2014 r.  W I  półroczu nie  poniesiono żadnych
wydatków.

10 Osiek n/Not. - budowa nawierzchni 
z odwodnieniem w ul. Lipowej i 
Przecznej

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015.
Po  rozstrzygnięciu  przetargu  na  wykonanie  robót,  w  I
półroczu br. zawarto umowę  o roboty budowlane. 
W  ramach  zadania  zostaną  wykonane  dwie  ulice  o
nawierzchni  z  kostki  betonowej  o  dł.  odcinka  521  m i
szer. 4,0 m i 5,0m, wraz z wjazdami do posesji z kostki
betonowej gr. 8cm, wybudowany zostanie w części ulicy
dwustronny  chodnik  oraz  odwodnienie  w  postaci
kanalizacji  deszczowej  z  wpustami  ulicznymi.
Zakończenie  realizacji  zdania  planowane  jest  do  końca
listopada  br.  W  I  półroczu  nie  poniesiono  żadnych
wydatków.

11 Osiek n/Not. - budowa nawierzchni 
z odwodnieniem w ul. Podgórnej

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015.
Po  rozstrzygnięciu  przetargu  na  wykonanie  robót,  w  I
półroczu br. zawarto umowę  o roboty budowlane. 
W ramach zadania zostanie wykonana ulica o nawierzchni
z  kostki  betonowej  o  dł.  275m  i  szer.  5,0m wraz  z
wjazdami do posesji z kostki betonowej gr. 8cm, budowa
jednostronnego  chodnika  wraz  z  pochylniami  oraz
odwodnieniem  poprzez  kanalizację  deszczową  z
wpustami  ulicznymi  skierowaną  do  ulicy  Dworcowej.
Zakończenie  realizacji  zdania  planowane  jest  do  końca
listopada  br.  W  I  półroczu  nie  poniesiono  żadnych
wydatków.

12 Rekultywacja gminnego 
składowiska odpadów

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2015.
W I półroczu 2014 roku nie poniesiono żadnych 
nakładów. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na II 
półrocze 2014 roku.
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Lp. Nazwa zadania Opis stopnia zaawansowania

13 Wyrzysk – budowa nawierzchni z 
odwodnieniem w ul. Wiązowej i 
Kasztanowej

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015.
Po  rozstrzygnięciu  przetargu  na  wykonanie  robót,  w  I
półroczu br. zawarto umowę  o roboty budowlane. 
W ramach zadania zostanie wykonane:
- ulica Wiązowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
wraz  z  wjazdami  do  posesji  i  pasem  zieleni,  z
odwodnieniem poprzez kanalizację  deszczową,  dł.  ulicy
171m  i  szer.  5,0m.  Zakończenie  wykonania  ulicy
planowane jest w do końca sierpnia 2014r.,
- ulica Kasztanowa o nawierzchni z kostki betonowej gr.
8cm wraz z zjazdami do posesji i pasem zieleni, dł.  ulicy
130,5m  i  szer.  4,25m,  z  odwodnieniem  poprzez
kanalizację deszczową. Zadanie  w trakcie  realizacji.  Do
tej  pory  wykonano  kanalizację  deszczową,  korytowanie
drogi,  krawężniki  na  ławach  betonowych,  podbudowę
betonową. Zakończenie wykonania ulicy planowane jest
do końca listopada 2014r.
Na realizację ulicy Wiązowej została podpisana umowa na
dofinansowanie  zadania  ze  środków  Urzędu
Marszałkowskiego  w  Poznaniu.  W  I  półroczu  nie
poniesiono żadnych wydatków.

14 Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy
Świerkowej

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2014-2015.
Po  rozstrzygnięciu  przetargu  na  wykonanie  robót,  w  I
półroczu br. zawarto umowę  o roboty budowlane. 
W ramach zadania zostanie wykonana ulica o nawierzchni
asfaltowej, o dł.  ponad 603 m i szer. zmiennej od 4,6m -
5,2m, wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej gr.
8cm, regulacją istniejących studni i wykonaniem w części
ulicy  kanalizacji  deszczowej.  Zakończenie  realizacji
zdania planowane jest w do końca listopada 2014 r. W I
półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Prognoza kwoty długu

Planowana  kwota  długu  według  stanu  na  dzień  30  czerwca  2014 roku  wyniosła

 22.834.957,73 zł.

Ustalony w WPF wynik budżetu jako deficyt w kwocie –  2.749.708,89 zł jest zgodny z planem

ustalonym w budżecie  na  2014 rok  –  stan  na  dzień  30  czerwca  br.,  deficyt  jest  sfinansowany

planowanymi przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wykonanie kwoty zadłużenia na dzień 30 czerwca 2014r. Wyniosło  20.089.493,73 zł,  co

stanowi 87,98  % planowanej kwoty długu. W I półroczu  nie  zaciągnięto żadnych zobowiązań  z

tytułu kredytów i pożyczek. 

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.958.500,00 zł,

z czego zrealizowano 735.000,00 zł, co stanowi 37,53 % planu.
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Spłaty kredytów i pożyczek realizowane były zgodnie z terminami spłat zawartymi w umowach

o pożyczkę i kredyty. Ich realizacja przebiega prawidłowa, a kondycja finansowa gminy pozwala na

terminowe spłaty rat i odsetek od kredytów i pożyczek.

Gmina Wyrzysk w I półroczu br. nie uzyskała decyzji o umorzeniu części zadłużenia dotyczących

bieżącego roku i lat następnych.

9


