
Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk 
na lata 2019-2031

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 

1. W załączniku WPF zmiany dotyczą 2019 roku w związku:

1)   ze  zmianami  w budżecie  Gminy Wyrzysk na 2019 rok polegającymi  na  zmianach

w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu;

2)  kwota planowanych przychodów i rozchodów  nie ulega zmianie,

3)  planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi  6.392.610,79 zł;

II.   W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 

1.    Dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1) „Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku” -  zmienia się okres realizacji zadania

na lata 2016-2020 zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 289.714,90 zł, który

po zmianie wynosi 20.000,00 zł z jednoczesnym przeniesieniem środków na rok 2020,

który po zmianie wynosi 289.714,90 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.131,71 zł.

Zadanie obejmujące przebudowę basenu w Wyrzysku początkowo zostało zaplanowane

do  realizacji  na  lata  2016-2019.  Podczas  realizacji  prac  wystąpiły  nieprzewidziane

okoliczności  powodujące  opóźnienia  w  realizacji  poszczególnych  etapów  wzajemnie

od siebie zależnych, następujących po sobie oraz wymagających skorelowania. Dopiero

z  końcem  lipca  br.  zakończono  prace  związane  z  przebudową  konstrukcji  dachowej

i termomodernizacji na obiekcie co warunkowało możliwość kontynuacji robót wewnątrz

pomieszczeń.  Powyższe  spowodowało,  iż  termin  zakończenia  poszczególnych  etapów

uległ wydłużeniu, a co się z tym wiąże konieczność przesunięcia realizacji zadania do roku

2020.

2)  wprowadza  się  nowe  przedsięwzięcie  pn.  „Modernizacja  pomieszczeń  w  budynku

użyteczności  publicznej  przy ulicy  Parkowej w Wyrzysku” -  ustalając okres realizacji

zdania od 2019 do 2020 roku, łączne nakłady w kwocie 167.000,00 zł, limit 2019 roku –

43.911,00 zł, limit 2020 roku – 123.089,00 zł, limit zobowiązań – 3.218,00 zł, jednostka

odpowiedzialna – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

Zadanie  początkowo  zostało  zaplanowane  jako  zadanie  jednoroczne  na  2019  rok

polegające  na  dostosowaniu  instalacji  sanitarnych  do  obowiązujących  przepisów

i wymogów BHP oraz na wymianie przyłącza kanalizacyjnego. Wyłonienie wykonawców

na roboty nastąpiło  z opóźnieniem z uwagi  na brak oferentów. Podczas realizacji  prac

wystąpiły nieplanowane okoliczności mające wpływ na termin wykonania prac. Powyższe
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spowodowało, iż termin zakończenia poszczególnych etapów uległ wydłużeniu, a co się

z tym wiąże konieczność przesunięcia realizacji zadania do roku 2020.

2.  W  związku  z  zawartymi  umowami  na  realizację  zadań  dokonano  również  zmian

w  limitach  zobowiązań  polegających  na  zmniejszeniu  limitu,  zmiany  wprowadzono

w następujących przedsięwzięciach:

1) „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” – limit zobowiązań

wynosi po zmianach 170.998,51 zł,

2) „Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja  budynku Urzędu Miejskiego” -  limit

zobowiązań wynosi po zmianach 23.682,99 zł,

3) „Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo-Gromadno- do drogi

wojewódzkiej” – limit zobowiązań wynosi po zmianach 0,00 zł,

4)  „Przygotowanie  dokumentacji  projektowej.  Przebudowa  konstrukcji  dachowej  i

termomodernizacja  budynku  basenu  w  Wyrzysku  wraz  z  wymianą  infrastruktury

technicznej” – limit zobowiązań wynosi po zmianach 0,00 zł,

5) „Osiek n.Not. - modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej” – limit zobowiązań wynosi

po zmianach 7.959,10 zł,

6) „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku” – limit zobowiązań wynosi po

zmianach 21.766,22 zł,

7)  „Wyrzysk  -  przebudowa  ul.  Parkowej  wraz  z  dojazdem  do  SP  i  basenu”  –  limit

zobowiązań wynosi po zmianach 28.603,42 zł.
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