Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk
na lata 2019-2031

I. Zalacznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. W zataczniku WPF zmiany dotycza 2019 roku w zwigzku:

1) ze zmianami w budzecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok polegajacymi na zmianach
w planie dochodow budzetu 1 w planie wydatkow budzetu;

2) kwota planowanych przychodow i rozchodow nie ulega zmianie,

3) planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi 6.392.610,79 zi;

II. W zalaczniku nr 2 ,,Wykaz przedsigwzig¢ do WPF”

1. Dokonano zmiany w nastepujacych przedsiewzigciach:

1) ,,Przebudowa basenu ptywackiego w Wyrzysku” - zmienia si¢ okres realizacji zadania
na lata 2016-2020 zmniejsza si¢ limit wydatkow w roku 2019 o kwote 289.714,90 zt, ktory
po zmianie wynosi 20.000,00 zt z jednoczesnym przeniesieniem $rodkow na rok 2020,
ktory po zmianie wynosi 289.714,90 zl, limit zobowigzan po zmianie wynosi 6.131,71 zt.
Zadanie obejmujace przebudowe basenu w Wyrzysku poczatkowo zostato zaplanowane
do realizacji na lata 2016-2019. Podczas realizacji prac wystapily nieprzewidziane
okoliczno$ci powodujace opoznienia w realizacji poszczegdlnych etapow wzajemnie
od siebie zaleznych, nastepujacych po sobie oraz wymagajacych skorelowania. Dopiero
z koncem lipca br. zakonczono prace zwigzane z przebudowa konstrukcji dachowej
1 termomodernizacji na obiekcie co warunkowato mozliwo$¢ kontynuacji rob6t wewnatrz
pomieszczen. Powyzsze spowodowalo, iz termin zakonczenia poszczegélnych etapow
ulegt wydhluzeniu, a co si¢ z tym wigze koniecznos$¢ przesunigcia realizacji zadania do roku
2020.

2) wprowadza si¢ nowe przedsigwzigcie pn. ,,Modernizacja pomieszczen w budynku
uzyteczno$ci publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku” - ustalajac okres realizacji
zdania od 2019 do 2020 roku, taczne naktady w kwocie 167.000,00 zt, limit 2019 roku —
43.911,00 zt, limit 2020 roku — 123.089,00 zt, limit zobowigzan — 3.218,00 zt, jednostka
odpowiedzialna — Osrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

Zadanie poczatkowo =zostalo zaplanowane jako zadanie jednoroczne na 2019 rok
polegajace na dostosowaniu instalacji sanitarnych do obowigzujacych przepisow
1 wymogéw BHP oraz na wymianie przylacza kanalizacyjnego. Wylonienie wykonawcow
na roboty nastgpitlo z opdznieniem z uwagi na brak oferentow. Podczas realizacji prac

wystgpily nieplanowane okoliczno$ci majgce wplyw na termin wykonania prac. Powyzsze



spowodowato, iz termin zakonczenia poszczegélnych etapéw ulegt wydtuzeniu, a co si¢
z tym wigze konieczno$¢ przesunigcia realizacji zadania do roku 2020.

2. W zwiazku z zawartymi umowami na realizacj¢ zadan dokonano réwniez zmian
w limitach zobowigzan polegajacych na zmniejszeniu limitu, zmiany wprowadzono
w nastgpujacych przedsiewzieciach:

1) ,,Uzupetnienie oswietlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk™ — limit zobowigzan
wynosi po zmianach 170.998,51 zt,

2) ,,Wyrzysk — przebudowa i termomodernizacja budynku Urzedu Miejskiego” - limit
zobowigzan wynosi po zmianach 23.682,99 zi,

3) ,,Gromadno — przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo-Gromadno- do drogi
wojewddzkiej” — limit zobowigzan wynosi po zmianach 0,00 zt,

4) ,Przygotowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa konstrukcji dachowej i1
termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymiang infrastruktury
technicznej” — limit zobowigzah wynosi po zmianach 0,00 z1,

5) ,,Osiek n.Not. - modernizacja kuchni w §wietlicy wiejskiej” — limit zobowigzan wynosi
po zmianach 7.959,10 zt,

6) ,,Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku” — limit zobowigzan wynosi po
zmianach 21.766,22 zi,

7) ,,Wyrzysk - przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu” — limit

zobowigzan wynosi po zmianach 28.603,42 zl.



